
• Durante el mes de mayo inició formalmente el Plan de Capacitaciones Ambientales 2024.
• Ejecución de 24 capacitaciones en el área de influencia de 8 proyectos.

AVANCE DE EJECUCIÓN MAYO – PLAN DE 
CAPACITACÍONES 2024
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CUMPLIMIENTO METAS
Mayo 2024

10,7%

Avance Meta Año 2024

• Se estimaron realizar 2 
capacitaciones mensuales 
por cada profesional para 
un total de 28 por mes y 224 
en 2024.

• Fueron evidenciadas 
oportunidades de mejora en 
lo relacionado con las 
evaluaciones y las 
estrategias pedagógicas 
implementadas.
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